

Demandas da semana - Projeto FIT **PULSE**

Período: 11/04 a 16/04

Extensão: 17/04

Equipe: Diego: Gerente,

Gustavo: Dev. BackEnd,

Lívia: Dev. FrontEnd,

Gilles: Teste,

Guilherme: Auxiliar.

Demandas Definidas:

1.1. Relatório Comparativo de Planos - Estrutura de Dados

Responsável: Gustavo

Descrição: Criar e/ou validar estrutura do banco de dados necessária para suportar relatório comparativo de planos:

- Identificar/criar tabela(s) de planos(plans) com id, nome, preço, duração e benefícios
- Garantir o relacionamento entre plans e users/students
- Mapear campos necessários para comparação

Entrega esperada: Estrutura do banco pronta e validada pronta para ser consumida no relatório.

Prazo: 12/04(domingo) - 23:59

Status: [**Em andamento**]

Obs: Foco na estrutura, sem lógica do relatório ainda.

1.2. Relatório Comparativo de Planos - Lógica e Ponto de Acesso(Endpoint)

Responsável: Gustavo

Descrição: Implementar a lógica de negócio e o Ponto de Acesso que retorna os dados comparativos entre os planos disponíveis:

- Criar Ponto de Acesso GET /reports/plans/comparative (ou equivalente)
- Retornar lista de planos com campos comparáveis (nome, preço, duração, benefícios)
- Validar retorno com dados reais do banco

Entrega esperada: Ponto de Acesso funcional retornando comparativo de planos para consumo no front.

Prazo: 12/04 (domingo) — 23:59

Status: [**Não iniciado**]

2.1. Relatórios de Cancelamento - Estrutura de Dados

Responsável: Gustavo e Guilherme

Descrição: Estruturar no banco de dados as informações necessárias para registrar e consultar cancelamentos de planos.

- Criar/verificar campo de status no plano do usuário (ex: active, cancelled)
- Criar campo de data de cancelamento (cancelled_at)
- Garantir que o histórico de cancelamento seja preservado

Entrega esperada: Banco de dados preparado para registrar e consultar cancelamentos.

Prazo: [13 /04(segunda-feira) 23:59]

Status: [**Não iniciado**]

2.2. Relatórios de Cancelamento - Lógica e Ponto de Acesso(Endpoint)

Responsável: Gustavo

Descrição: Implementar Ponto de Acesso que retorna relatório de cancelamentos de planos, com filtros básicos.

- Criar Pontos de Acesso GET /reports/plans/cancellations (ou equivalente)
- Retornar lista de usuários que cancelaram, com data e plano cancelado
- Adicionar filtro opcional por período (data início / data fim)

Entrega esperada: Ponto de Acesso funcional de relatório de cancelamento com dados reais.

Prazo: 13/04 (segunda-feira) — 23:59

Status: [**Não iniciado**]

3.1. Relatório de Fidelidade - Estrutura de Dados

Responsável: Gustavo e Guilherme.

Descrição: Preparar a estrutura de dados para suportar o relatório de fidelidade, identificando usuários com maior tempo ativo no sistema.

- Verificar/criar campo de data de início do plano (started_at ou created_at)

- Garantir que renovações mantém histórico de continuidade
- Mapear critério de fidelidade (ex: X meses contínuos sem cancelamento)

Entrega esperada: Banco de dados estruturado para suportar cálculo de fidelidade.

Prazo: 14/04 (terça-feira) — 23:59

Status: [**Não iniciado**]

3.2. Relatório de Fidelidade - Lógica e Ponto de Acesso(Endpoint)

Responsável: Gustavo

Descrição: Implementar Ponto de Acesso que retorna relatório de fidelidade dos usuários ativos.

- Criar Ponto de Acesso GET /reports/plans/loyalty (ou equivalente)
- Retornar usuários ordenados por tempo de fidelidade
- Calcular tempo ativo com base nas datas do plano

Entrega esperada: Retorno de dados funcional e retornando dados válidos.

Prazo: 14/04(terça-feira) 23:59

Status: [**Não iniciado**]

4. Casos de Uso: Cadastro de Planos

Responsável: Gustavo

Descrição: Implementar o fluxo completo de cadastro de planos no sistema, incluindo estrutura de banco e Pontos de Acesso CRUD.

- Criar/validar tabela plans com campos: nome, descrição, preço, duração (em dias/meses), status
- Implementar Ponto de Acesso POST /plans para criação de plano
- Implementar Ponto de Acesso GET /plans para listagem
- Implementar Ponto de Acesso PUT /plans/{id} para edição
- Implementar Ponto de Acesso DELETE /plans/{id} (ou inativação lógica)

Entrega esperada: CRUD de planos funcional com validações básicas.

Prazo: 14/04(terça-feira) 23:59

Status: [**Não iniciado**]

Obs: Inativação lógica de preferência do que DELETE físico para PRESERVAR HISTÓRICO.

5. Casos de Uso: Renovação de Planos

Responsável: Gustavo e Guilherme

Descrição: Implementar o fluxo de renovação de plano para usuários com plano ativo ou vencido.

- Criar campo/tabela para registrar renovações (plan_renewals ou equivalente)
- Implementar lógica de extensão de prazo ao renovar
- Criar Ponto de Acesso POST /plans/renew (ou equivalente)
- Garantir que renovação mantém histórico do plano anterior

Entrega esperada: Fluxo de renovação funcional com dados corretos de prazo e histórico.

Prazo: 15/04(quarta-feira) 23:59

Status: [**Não iniciado**]

6. Casos de Uso: Processar Mensalidade

Responsável: Gustavo

Descrição: Implementar a lógica de processamento de mensalidade, registrando pagamentos e atualizando status do plano do usuário.

- Criar/validar tabela de pagamentos (payments ou billing) com campos: user_id, plan_id, valor, status, data_pagamento
- Implementar Ponto de Acesso POST /billing/process (ou equivalente)
- Atualizar status do plano do usuário após pagamento confirmado
- Tratar casos de pagamento pendente, confirmado e recusado

Entrega esperada: Processamento de mensalidade funcional, com status do plano atualizado corretamente após pagamento.

Prazo: 16/04(quinta-feira) 23:59]

Status: [**Não iniciado**]

Obs: Não é necessário integração real de pagamento — simulação/mock já é suficiente nessa etapa.

7. Interface: Visualização do Relatório de Planos

Responsável: Livia e Gilles

Descrição: Criar as telas de visualização dos três relatórios de planos: comparativo, cancelamento e fidelidade.

- Criar página/componente de relatório comparativo de planos (tabela ou cards comparativos)
- Criar página/componente de relatório de cancelamentos (lista com data e plano cancelado)

- Criar página/componente de relatório de fidelidade (ranking ou lista ordenada por tempo ativo)
- Consumir os Pontos de Acesso de relatório do back-end
- Exibir feedback visual em caso de carregamento ou ausência de dados

Entrega esperada: Três telas de relatório funcionais, consumindo os dados do back-end corretamente.

Prazo: 16/04(quinta-feira) 23:59]

Status: [**Não iniciado**]

Obs: Iniciar após confirmação de que os endpoints 1.2, 2.2 e 3.2 estão disponíveis.

8. Interface: Cadastro, Renovação e Processamento de Mensalidade

Responsável: Livia e Gilles

Descrição: Criar as interfaces dos casos de uso de planos: cadastro, renovação e processamento de mensalidade.

- Criar formulário de cadastro de plano (nome, descrição, preço, duração)
- Criar tela/fluxo de renovação de plano para o usuário
- Criar tela de processamento de mensalidade com status de pagamento (pendente, confirmado, recusado)
- Integrar todas as telas com os respectivos endpoints do back-end

Entrega esperada: Interfaces funcionais para cadastro, renovação e mensalidade integradas ao back-end.

Prazo: 16/04(quinta-feira) 23:59]

Status: [**Não iniciado**]

Obs: Depende da conclusão dos endpoints dos itens 4, 5 e 6.

Prioridades da Semana:

1. Cadastro e estrutura de planos no banco
2. Relatório comparativo de plano
3. Relatório de cancelamento
4. Relatório de fidelidade
5. Fluxo de renovação de planos
6. Processamento de mensalidade
7. Interfaces de relatórios
8. Interfaces de cadastro, renovação e mensalidade