

Demandas da semana - Projeto FIT PULSE

Período: 03/04 a 09/04

Gerente: Diego Santos.

Equipe: Gustavo: Dev. BackEnd,

Lívia: Dev. FrontEnd,

Gilles: Teste,

Guilherme: Auxiliar.

Demandas Definidas:

1.1. Infraestrutura e Hospedagem

Responsável: Gilles e Gustavo(Auxiliar DB)

Descrição: Criar conta no serviço de hospedagem e preparar ambiente.

Entrega esperada: Ambiente criado e acessível.

1.2. Subir o backend na hospedagem

Descrição: Publicar o backend na hospedagem e garantir funcionamento.

Entrega esperada: Backend acessível por link.

1.3. Subir banco de dados para a hospedagem

Descrição: Pegar o banco que já usamos no projeto e colocar ele no ambiente online.

Entrega esperada: Banco disponível na hospedagem com os dados já existentes.

Prazo: [05/04(domingo) 18:00]

Status: [**Não iniciado**]

2. Código de Vínculo do Instrutor

Responsável: Gustavo e Lívia

Descrição: Para se matricular o aluno deve inserir o código gerado pelo instrutor responsável.

Entrega esperada: Geração satisfatória de código de vínculo e uso obrigatório para concluir a matrícula.

Prazo: [05/04(domingo) 18:00]

Status: [**Não iniciado**]

Obs: Ao criar o método de geração e associação do código, não deverá mais ser necessário inserir pelo banco de dados.

3. Visão geral do gerente (base do painel)

Responsável: Gustavo e Livia.

Descrição: Disponibilizar e exibir no sistema as principais informações para acompanhamento geral da academia pelo gerente.

Inclui:

- status dos alunos (ativo, sem matrícula, inadimplente)
- vínculo do aluno com instrutor
- plano associado

3.1 Disponibilizar dados para o gerente

Responsável: Gustavo

Descrição: Ajustar o retorno de dados do sistema para incluir, para cada aluno: status, instrutor vinculado e plano associado.

Inclui:

- garantir que o status do aluno seja retornado corretamente
- incluir nome ou identificação do instrutor
- incluir identificação do plano do aluno

Entrega esperada: Retorno de dados contendo todas as informações necessárias para listagem completa dos alunos.

Prazo: 07/04(terça-feira) 21:00]

Status: [**Não iniciado**]

3.2 Criar interface de visualização do gerente

Responsável: Livia

Descrição: Criar tela simples no dashboard para o gerente visualizar a lista de alunos com suas informações principais.

Inclui:

- listagem de alunos
- exibição de status
- exibição de instrutor vinculado
- exibição de plano

Entrega esperada: Tela funcional exibindo os dados retornados pelo sistema.

Prazo: 08/04(quarta-feira) 21:00]

Status: [**Não iniciado**]

Prioridades da Semana:

1. [Garantir código de vínculo funcionando na matrícula]
2. [Disponibilizar dados corretos para visualização (alunos, planos e vínculo)]
3. [Implementar interface funcional para visualização no dashboard do gerente]
4. [Infraestrutura (backend + banco online)]